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  هدف:

 هدف از ارایه این درس آشنا نمودن دانشجویان با ساختار صنعت ساخت، سازمان پروژه های ساخت، ذینفعان 

(Stakeholders) ژه پروژه و وظایف هر یک از آنها، روش های تحویل پرو(Project Delivery Systems) و 
نیز شرایط مناسب استفاده از هر کدام، روش های انتخاب مشاوران و پیمانکاران، انواع قراردادهای ساخت، برآورد 

شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه، و کنترل هزینه  ،(Scheduling)هزینه های پروژه، برنامه ریزی زمان بندی 
 ها و زمان می باشد.

 
 وضوعات:م
 

 ساختار صنعت ساخت 

o  بازیگران عمده در صنعت ساخت 

o چرخه عمر پروژه های ساخت 

o انواع عمده پروژه های ساخت 

o انتخاب ارایه دهندگان خدمات تخصصی 

o تامین مالی پروژه های ساخت 

o قوانین و قواعد بر صنعت ساخت 

o پیشرفت های عمده اخیر در صنعت ساخت 

o وظایف کلی مدیران پروژه 

 
 مدیریت پروژه سازمان 

o کار خارجی-کار داخلی 

o ،بار واحد 

o روش های نوین مدیریت پروژه 

o برنامه ریزی استراتژیک پروژه ها 

o اثر ریسک های پروژه بر سازمان پروژه 

o سازمان دهی شرکت کنندگان در پروژه ها 

o روش های نوین سازمان دهی فرآیندهای طراحی و ساخت پروژه های ساخت 

 
 وژه های ساختروش های تامین مالی پر 

o  روش های سنتی تامین مالی در پروژه های بخش عمومی و بخش خصوصی 

o روش های نوین تامین مالی در پروژه های بخش عمومی و بخش خصوصی 

o  برای ساخت تاسیسات زیربنایی  عمومی –الگوی مشارکت خصوصی 
 

 فرآیند طراحی و ساخت 



o بررسی امکان سنجی 

o  ها فرآیند سنتی طراحی و ساخت پروژه 

o فرآیند یکپارچه طراحی و ساخت 

o روش های طراحی 

o مهندسی ارزش 

o برنامه ریزی های پیش پروژه 

o روش های ساخت صنعتی 

 
 اصول و مقررات پیمان 

o )روش های تحویل پروژه )شامل روش سه عاملی، روش طرح و اجرا، روش مدیریت پروژه با ریسک 

o روش های انتخاب مشاوران و پیمانکاران 

o ا و روش های پرداختانواع قرارداده 

 
 برآورد هزینه ها 

o ،انواع هزینه های مربوط به پروژه های ساخت 

o روش های تخمین هزینه، انواع تخمین های هزینه 

o اثر عواملی همانند حجم پروژه بر زمان 

o ها در تخمین هزینه ها شاخص های هزینه و کاربرد آن 

 
 برنامه ریزی پروژه های ساخت 

o مفاهیم پایه ای برنامه ریزی پروژه 

o کارکرد های اجزای گوناگون برنامه از جمله منشور پروژه 

o محدوده پروژه 

o ساختار شکست کار، ساختار شکست هزینه و ساختار شکست سازمان پروژه 

 
 اصول زمان بندی پروژه 

o مفاهیم پایه ای برنامه ریزی پروژه 

o نشور پروژهکارکرد های اجزای گوناگون برنامه از جمله م 

o اهمیت و کاربردهای برنامه زمان بندی پروژه 

o                                                                                                روش های گوناگون زمان بندی شامل    
 Program Evaluation and Review Technique Grantt (PERT)                  

Critical Path Method (CPM),  و محاسبات مربوط 

o  زمان بندی با توجه به عدم قطعیت مدت زمان فعالیت ها 

 

 کنترل هزینه ها و زمان 

o اهمیت کنترل پروژه 

o روش های کنترل هزینه ها 

o  روش های کنترل زمان 

  

 مدیریت ریسک های پروژه های ساخت 



o منابع عدم قطعیت وانواع ریسک در پروژه های ساخت 

o  فرآیند مدیریت ریسک 
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